

طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده

اهداف کلان طرح

کاهش مصرف سوخت و متناظر با آن آلاینده‌گی زیست محیطی از طریق بهبود و ارتقاء راندمان سوخت که منجر به بهبود شرایط اقتصاد انرژی کشور خواهد شد.

شرح کلی طرح

با توجه به مصوبه شورای اقتصاد و به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این طرح برای ۵۰۰.۰۰۰ خودرو تا سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد گردید و بازپرداخت صرفه جویی حاصل از اجرای طرح تا سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. ارزش کل بازپرداخت برابر ۳۲۸ میلیون دلار برآورد میگردد. پرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی مجری طرح یا شرکتهای خودروساز به شرط جایگزینی یک دستگاه خودرو جدید (موضوع طرح) با خودرو فرسوده با تایید وزارت نفت قابل پرداخت است.

اهم اقدامات انجام شده

- اخذ مصوبه شورای اقتصاد
- اخذ مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح و تفویض نیابت اجرای طرح به بهینه سازی
- اخذ مصوبه کمیسیون مناقصات برای برگزاری فراخوان شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان قوای محرکه کم مصرف
- نشر فراخوان جهت شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان
- دریافت مدارک از تولیدکنندگان و برگزاری کمیته فنی و بازرگانی جهت بررسی مدارک دریافت شده
- طراحی و تدوین رويه‌ها و گردش‌های کاری و فرآیندهای اجرای طرح (تهیه پیش نویس قرارداد، رويه‌های مالی، تهیه طرح اندازه‌گیری و صحه‌گذاری، شناسایی، ثبت نام و انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار عامل صرفه جویی و اجرای طرح (اسقاط و جایگزینی))
- تدوین و نهایی سازی برنامه زمان بندی و ساختار شکست کار طرح
- تهیه و تأیید پیش نویس قرارداد "پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت برای اجرای طرح" بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با شرکت سرمایه‌گذار عامل صرفه جویی
- اخذ تاییدیه شرکت ملی نفت ایران بر روی ویرایش نهایی قراردادها (مدیریت امور مالی و مدیریت امور حقوقی و قراردادها)
- تهیه و نهایی سازی طرح صحه‌گذاری و اندازه‌گیری
- اخذ مصوبه تایید نمونه قرارداد "پرداخت یارانه صرفه جویی سوخت جهت اجرای طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده" بین شرکت بهینه سازی و سرمایه‌گذار عامل صرفه جویی از هیأت مدیره نفت به شماره ۳۳۵۳۶-۲۰۶۸ مورخ ۹۷/۰۴/۳۰



گزارش پیشرفت و عملکرد طرح‌های ماده "۱۲" قانون رفع موانع تولید

- اخذ تایید هیأت مدیره شرکت برای انعقاد قرارداد ۱۰۰ هزار دستگاه با شرکت تیوان ۹۷/۰۵/۲۱
- پیگیری جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح با شرکت تیوان
- تهیه و تدوین شرح خدمات و گزارش توجیه فنی - اقتصادی برای انتخاب و انعقاد قرارداد مشاوره و نظارت با عامل سوم (مشاور مدیریت طرح (MC))