

طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن

اهداف طرح

توسعه حمل و نقل بار و مسافر با راه آهن، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی های محیطی متناظر با جابجایی بار و مسافر

شرح کلی طرح

طرح توسعه حمل و نقل ریلی با هدف گسترش ناوگان ریلی در بخشهای باری و مسافری طبق ماده ۱۲ قانون رفع و موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و طی مصوبه شماره ۱۶۲۵۸۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۸۳۹۶۸ مورخ ۹۴/۱۰/۲ به تصویب شورای اقتصاد رسیده است. میزان سرمایه گذاری کل اجرای طرح حدود ۷ میلیارد دلار و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۲ میباشد.

اهم اقدامات انجام شده

تهیه و تدوین نمونه تفاهمنامه، قراردادها و اسناد حقوقی

- اخذ مصوبات و اصلاحیه های شورای اقتصاد
- اخذ مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
- تهیه نمونه قرارداد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با سرمایه گذار عامل صرفه جویی
- تهیه نمونه موافقت نامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- اخذ تاییدیه مدیریت امور مالی و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بر روی ویرایش نهایی قرارداد شرکت راه آهن با سرمایه گذار عامل صرفه جویی
- اخذ تاییدیه مدیریت امور مالی و امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران بر روی ویرایش نهایی موافقتنامه شرکت راه آهن با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

تفاهمنامه های همکاری و قراردادها

- انجام مذاکرات جهت امضای پیش نویس قرارداد فی ما بین شرکت راه آهن ج.ا.ا و سرمایه گذار عامل صرفه جویی (دو فقره قرارداد)
- امضای موافقت نامه فی ما بین شرکت راه آهن ج.ا.ا و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
- عقد قرارداد فی مابین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن حمل و نقل جهت تامین ۲۰۰ دستگاه واگن باری به مبلغ ۴۲۸.۷ میلیارد ریال
- اخذ مصوبه هیئت مدیره شرکت بهینه سازی جهت اجرایی سازی قرارداد تأمین ۲۰۰ واگن باری لبه بلند عامل صرفه جویی با راه آهن

گزارش پیشرفت و عملکرد طرح‌های ماده "۱۲" قانون رفع موانع تولید

- اخذ موافقت نامه اجرایی شماره یک موضوع قرارداد تأمین ۲۰۰ واگن باری لبه بلند عامل صرفه‌جویی با راه‌آهن از امور حقوقی شرکت بهینه سازی
- ابلاغ موافقت نامه اجرایی شماره یک (شرکت راه آهن حمل و نقل) موضوع قرارداد تأمین ۲۰۰ واگن باری لبه بلند به شرکت راه آهن ج.ا.ا.
- عقد قرارداد فی مابین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت تجارت کوشش سپاهان جهت تأمین ۱۷۵ دستگاه واگن باری به مبلغ ۴۵۰.۴۱۲ میلیارد ریال
- اخذ مصوبه هیئت مدیره شرکت بهینه سازی جهت اجرایی سازی قرارداد تأمین ۱۷۵ واگن باری لبه بلند عامل صرفه‌جویی با راه‌آهن

ایجاد نظام اندازه گیری و صحه گذاری جهت محاسبه تحقق صرفه جویی ها

- تهیه، تدوین و نهایی سازی طرح اندازه‌گیری و صحه‌گذاری و ابلاغ به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
- تهیه، تدوین و نهایی سازی دستورالعمل ارتباط داده‌ای و نحوه تبادل اطلاعات با راه آهن و ابلاغ به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
- انجام بازدید شروع بهره برداری ۵۴ واگن باری متعلق به شرکت راه آهن حمل و نقل

تدوین فرآیندها و دستورالعمل‌های مورد نیاز و طراحی سامانه "بهبود"

- طراحی، تدوین و تایید گردش‌های کاری و نقشه فرایندی زیر سامانه
- بررسی نیازمندی‌های عملکردی، کارتابل‌ها و سایر مستندات مربوط به سامانه
- برگزاری جلسات تست پذیرش بخش‌هایی از سامانه

سای اقدامات

- بررسی وب سرویس اختصاص داده شده راه‌آهن و نحوه تبادل داده‌های
- پیگیری جهت اعمال موارد خواسته شده و تحویل نهایی زیرسامانه ریلی
- انجام مکاتبات و پیگیری‌های لازم در خصوص رویه مالی، تعیین شماره حساب جهت واریز هزینه پایش و صحه گذاری، اقلام اطلاعاتی مورد نیاز و ضمائم قرارداد سرمایه گذاری در طرح
- جمع آوری نظرات امور حقوقی و واحد فنی و اندازه گیری و صحه گذاری در خصوص قرارداد تأمین ۸۰۰ واگن باری لبه بلند عامل صرفه‌جویی با راه‌آهن به همراه ضمائم مربوطه و اعلام عدم شمول و عودت آن به راه آهن ج.ا.ا.
- جمع آوری نظرات امور مالی و حقوقی و واحد فنی در خصوص قرارداد تأمین ۴۰۰ واگن باری لبه بلند عامل صرفه‌جویی با راه‌آهن به همراه ضمائم مربوطه و اعلام اصلاحات مورد نیاز به شرکت راه آهن ج.ا.ا.

گزارش پیشرفت و عملکرد طرح‌های ماده "۱۲" قانون رفع موانع تولید

- جمع آوری نظرات امور مالی و حقوقی و واحد فنی درخصوص قرارداد تأمین ۱۰۰ واگن باری مخزن‌دار عامل صرفه‌جویی با راه‌آهن به همراه ضوابط مربوطه و اعلام اصلاحات مورد نیاز به شرکت راه آهن ج.ا.ا.
- پیگیری در خصوص ارسال مدارک اصلاح شده سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی (شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌یان و شرکت ریل پرداز سیر)
- پیگیری جهت اجرای طرح اندازه‌گیری و صحت‌گذاری موضوع قرارداد شرکت راه آهن حمل و نقل
- دریافت گزارش عملکرد راه آهن شامل عملکرد سه ماهه آخر سال ۹۵ و عملکرد سال ۹۶ به تفکیک ۳ ماه و ارسال آن به واحد اندازه‌گیری و صحت‌گذاری
- انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص تهیه بروشور و بنر جهت شرکت در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی
- شرکت در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی (۲۹ خرداد الی ۱ تیرماه)
- پیگیری و انجام مکاتبات در خصوص تعیین تکلیف وضعیت قطارهای حومه‌ای ۱۰ شهر جدید با شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت راه‌آهن ج.ا.ا.
- دریافت و بررسی قرارداد و مدارک خرید ۵۰ دستگاه واگن باری لبه‌بلند متعلق به شرکت ریل پرداز سیر و ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهای مالی و حقوقی جهت بررسی و اخذ نظریات
- برگزاری جلسه با شرکت راه‌آهن در خصوص امور اجرایی طرح توسعه حمل و نقل ریلی، ارائه برنامه افزایش واگن در سال ۹۷، پیگیری قراردادهای سال ۹۶، معرفی تیم اختصاصی ماده ۱۲ شرکت راه‌آهن، طرح قطارهای حومه‌ای و لکوموتیو، بررسی اثرات تحریم‌ها بر روی طرح ریلی و ...
- برگزاری جلسات بحث و بررسی در خصوص برنامه‌زمانبندی، ساختار شکست کار، فرآیند اجرای و ... طرح ریلی و نهایی‌سازی آنها
- دریافت و بررسی قرارداد و مدارک خرید ۵۰ دستگاه واگن باری لبه‌بلند متعلق به شرکت تجارت کوشش سپاهان (خرید از واگن‌سازی کوثر) و ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهای مالی و حقوقی جهت بررسی و اخذ نظریات
- دریافت و بررسی قرارداد و مدارک خرید ۷۵ دستگاه واگن باری بالاستر متعلق به شرکت تجارت کوشش سپاهان (خرید از واگن‌سازی کوثر) و ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهای مالی و حقوقی جهت بررسی و اخذ نظریات
- دریافت و بررسی قرارداد و مدارک خرید ۵۰ دستگاه واگن باری لبه‌بلند متعلق به شرکت تجارت کوشش سپاهان (خرید از آروین تبریز) و ارسال مدارک و قرارداد آن به واحدهای مالی و حقوقی جهت بررسی و اخذ نظریات
- جمع آوری نظرات امور مالی و حقوقی و واحد فنی درخصوص قرارداد تأمین ۵۰ دستگاه واگن باری لبه‌بلند شرکت ریل پرداز سیر به همراه ضوابط مربوطه و اعلام اصلاحات مورد نیاز به شرکت راه آهن ج.ا.ا جهت اعلام به سرمایه‌گذار
- پیگیری در خصوص معرفی تیم اختصاصی ماده ۱۲ شرکت راه‌آهن
- تهیه و تدوین شرح خدمات مدیریت طرح (MC) در خصوص طرح توسعه حمل و نقل ریلی بار و مسافر



گزارش پیشرفت و عملکرد طرح‌های ماده “۱۲” قانون رفع موانع تولید

- پیگیری در خصوص معرفی نمایندگان بخش M&V جهت استقرار در شرکت راه آهن
- انجام بازدید پیش از بهره برداری از واگن های شرکت تجارت کوشش سپاهان و ریل پرداز سیر