

گزارش عملکرد اهداف کمی مصوب سال ۱۴۰۰ (منتهی به پایان سال ۱۴۰۰)

درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	مرجع اخذ مصوبه و شماره	** جمع عملکرد		** عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		پیش بینی اعتباربرای سال ۱۴۰۰			مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	هدف در سال ۱۴۰۰	عنوان طرح	ردیف	شرح
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون دلار)	قرارداد منعقد	میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	مقدار	واحد	** عملکرد (میلیون دلار)	** اعتبار مصوب (میلیون دلار)					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	—	راه اندازی بازار انرژی در صنایع انرژی بر M&V، عقد قرارداد با ذینفعان	۱	
۶۳	مصوبه شماره ۲۹۹۹۸-۱۷۹۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۰۳/۰۹ و مصوبه شماره ۲۱۲۳-۳۴۰۲۰ مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ هیات مدیره شرکت ملی فت	—	—	—	—	—	—	—	—	۳	۴	۴	تدوین و بازنگری	۱۴۰۰۳ میلیون ریال	۲۳۶۵۰ میلیون ریال	۲۸۹۹۰ میلیون ریال	—	اجرای قراردادهای تدوین و بازنگری استاندارد و معیار مصرف سوخت در بخش صنعت	۲	پهچنه سازی انرژی در بخش صنعت
۰	مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت به شماره ۲۹۹۹۸-۱۷۹۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۰۳/۰۹ و شماره ۳۴۹۱۶-۲۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱۲	تدوین و بازنگری	۱۸۰۱۷ میلیون ریال	۶۹۵۶۸ میلیون ریال	—	طرح های مصوب جدید: تدوین و انعقاد قراردادهای تدوین و بازنگری استاندارد و معیار مصرف سوخت در بخش صنعت و اجرای آن	۲		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	—	جمع آوری گاز غنی همراه از طریق مزایده و یا قراردادهای سرمایه گذار با شرکتهای عملیاتی	۳	

درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	مرجع اخذ مصوبه و شماره	** جمع عملکرد		** عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		پیش بینی اعتباربرای سال ۱۴۰۰			مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	هدف در سال ۱۴۰۰	عنوان طرح	ردیف	بخش
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون دلار)	قرارداد منعقد	میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	واحد	مقدار	** عملکرد (میلیون دلار)	** اعتبار مصوب (میلیون دلار)					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	ارتقای کارایی مصرف سوخت در بخش بالادستی	۴	بهینه سازی انرژی در بخش صنعت
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد /پیگیری از طریق بازار انرژی و محیط زیست و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در پالایشگاه های نفت	۵	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد /پیگیری از طریق بازار انرژی و محیط زیست و سایر مصوبات لازم و	طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در صنایع پتروشیمی	۶	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	ارتقای کارایی مصرف سوخت در پالایشگاه های گاز	۷	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	طرح تکمیلی کاهش تلفات تلمبه خانه ها و خطوط انتقال نفت	۸	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	افزایش کارایی انرژی ایستگاههای تقویت فشار و تقلیل فشار و کاهش تلفات خطوط انتقال گاز	۹	

ردیف	عنوان طرح	هدف در سال ۱۴۰۰	پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	
			* اعتبار مصوب (میلیارد ریال)	** تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)	** عملکرد (میلیون دلار)	مقدار	واحد	میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	قرارداد منعقد	مبلغ (میلیون دلار)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی			
۱۰	برقदार کردن چاه‌های آب کشاورزی دیزلی	بررسی ، حمایت و پایش اجرای طرح در راستای مصوبه شورای اقتصاد و قراردادهای منعقد	—	—	—	۱۶۵۰	حلقه چاه	۱۰۰۰	۱۸	۳	۱٫۲۰۰	۵۶۱۵۰۰	—	—	—	—	دارای مصوبه شماره ۱۵۷۱۵۶ مورخ ۹۳/۱۲/۱۰ شورای اقتصاد و اصلاحیه های آن به شماره های ۲۸۸۲۴۴ مورخ ۹۴/۱۰/۰۵ و ۷۸۱۹۹۷ مورخ ۹۴/۰۷/۱۹ و مصوبه ۳۲۵۴۵-۱۹۴۲ مورخ ۹۴/۰۹/۱۰ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه ۱۶۶۳۰۵ مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ شورای اقتصاد و مصوبه هیات مدیره به شماره ۳۲۵۴۵-۹۸/۰۹/۰۵ تاریخ ۹۸/۰۹/۰۵	۱۶/۴۷
۱۱	مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در صنایع	احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر	—	—	—	—	مگاوات نصب شده	۱۰۰۰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
۱۲	مگاوات نیروگاه تجدید پذیر برای تولید برق کشور	احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر برای تولید برق کشور	—	—	—	—	مگاوات نصب شده	۴۰۰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
۱۳	طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در صنایع آهن و فولاد	طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در صنایع آهن و فولاد	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
۱۴	طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در صنایع سیمان	طرح افزایش کارایی مصرف انرژی در صنایع سیمان	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
۱۵	طرح افزایش کارایی و مصرف انرژی در واحد های مرغداری کشور	طرح افزایش کارایی و مصرف انرژی در واحد های مرغداری کشور	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
۱۶	الزام اجرای استاندارد مصرف انرژی در واحدهای گلخانه ای کشور	الزام اجرای استاندارد مصرف انرژی در واحدهای گلخانه ای کشور	—	—	—	—	واحد بازرسی شده	۱۰۰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	مرجع اخذ مصوبه و شماره	** جمع عملکرد		** عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		پیش بینی اعتباربرای سال ۱۴۰۰			مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	هدف در سال ۱۴۰۰	عنوان طرح	ردیف	توضیح	
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون دلار)	قرارداد منعقد	میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	واحد	مقدار	** عملکرد (میلیون دلار)	** تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)						** اعتبار مصوب (میلیارد ریال)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	—	۱۷	اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع انرژی بر در حوزه کشاورزی	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	—	۱۸	کاهش مصرف انرژی در صنایع خرد با جایگزینی تجهیزات و فناوریهای روز	تعریف و اجرای طرحها و پروژه های مرتبط از طریق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید یا بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	مصوبه	—	—	—	—	۱۹	اصلاح تعرفه قیمتی حامل های انرژی	اخذ مصوبات لازم از هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	—	۲۰	اصلاح ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی	اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۱۲	توربین گازی	—	—	—	—	۲۱	ارتقاء حدود ۲٪ بازده برای توربین گازی زمینس با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات (از ۳۴٪ به ۳۶٪)	بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح از محل منابع ماده ۱۲ رفع موانع تولید وزارت نیرو	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	۵	واحد بخار	—	—	—	—	۲۲	احداث ۳۶۷۶ مگاوات واحدهای بخار نیروگاه های گازی با هدف تبدیل به نیروگاه سیکل ترکیبی - قانون بودجه سال ۱۳۹۲	بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ردیف بودجه مربوطه در سال ۱۴۰۰ و مصوبات شورای عالی انرژی	

بهینه سازی انرژی در بخش صنعت

بخش	ردیف	عنوان طرح	هدف در سال ۱۴۰۰	پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰
				مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	* اعتبار مصوب (میلیارد ریال)	* تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)	** عملکرد (میلیون دلار)	واحد		مقدار	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ریالی		
تهیه سازی انرژی در بخش صنعت	۲۳	احداث ۳۳۶۰ مگاوات واحدهای بخار نیروگاه‌های گازی با هدف تبدیل به نیروگاه سیکل ترکیبی- قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ردیف بودجه مربوطه در سال ۱۴۰۱ و مصوبات شورای عالی انرژی	۱۴۰۰	—	—	—	واحد بخار	۶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	۲۴	سامانه های حمل و نقل هوشمند درون و برون شهری	۱۰۶۶۶	—	—	—	دستگاه	۰	۰	۵	۴۷۶	۰	۷۲/۰۷۴	—	—	—	—	—	مصوبات شورای اقتصاد به شماره های ۱۷۴۲۸۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ و ۲۸۳۹۱۷ مورخ ۹۴/۱۰/۰۲ و ۷۸۱۹۹۸ مورخ ۹۵/۰۷/۱۹ و ۱۸۱۰۲۹۵ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ و ۱۲۸۸۴۵ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۱۵۴۷۵۵ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ و مصوبات هیات مدیره به شماره های ۳۳۰۵۳-۲۳۰۲۹ تاریخ ۹۶/۰۶/۳۵ و ۳۲۸۳۰-۱۹۷۵ به تاریخ ۹۶/۰۸/۱۵ و ۳۲۸۳-۱۹۷۵ تاریخ ۹۸/۰۷/۲۹
	۲۵	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	عنوان طرح	۲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	مصوبه شماره ۲۹۹۹۸-۲۰۰-۱۷۹۱/۲۰ مورخ ۹۱/۰۳/۰۹ و مصوبه شماره ۲۱۲۳-۲۰۰-۳۴ مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ هیات مدیره شرکت ملی نفت
	۲۶	اجرای قراردادهای تدوین و بازنگری استاندارد و معیار مصرف سوخت در بخش حمل و نقل	۲۹۰۰۸/۵	۱۳۱۴۸/۵	۵۴۶۵	میلیون ریال	تدوین و بازنگری	۳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	دارای مصوبات شماره ۱۱۹۳۵۲۶ مورخ ۹۶/۰۳/۰۸ و ۷۰۲۰۲۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ شورای اقتصاد و مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به شماره ۳۳۲۰۲-۲۰۲۴ مورخ ۹۶/۰۵/۲۴ و ۳۳۲۴-۲۰۲۴ مورخ ۹۷/۰۷/۱۶
	۲۷	توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر (اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم)	۲۶۰۴	—	—	واگن	۷۵	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

تهیه سازی انرژی در بخش حمل و نقل

ردیف	عنوان طرح	هدف در سال ۱۴۰۰	پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰
			مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	* اعتبار مصوب (میلیارد ریال)	** تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)	** عملکرد (میلیون دلار)	واحد	مقدار	میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	قرارداد منعقد	مبلغ (میلیون دلار)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
۲۷	توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن	بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح در راستای مصوبه شورای اقتصاد و موافقت نامه های منعقد	۷۵۳۲	—	—	کیلو متر	۸	۲/۳۲	۳۴	۱۰/۶۳۹	۱۹۹۷۹۰۰۰	—	—	—	—	دارای مصوبه شماره ۱۶۲۵۸۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ شورای عالی اقتصاد و اصلاحیه آن به شماره ۲۸۳۹۶۸ مورخ ۹۴/۰۱/۰۲ و مصوبه های به شماره های ۹۴۰/۹/۱۰ مورخ ۱۹۴۲-۲۲۵۶۶ و ۹۵/۰۵/۰۵ مورخ ۱۹۷۵-۳۲۸۲۸ و ۹۵/۰۵/۰۵ مورخ ۱۹۷۵-۳۲۸۲۸ تاریخ ۹۸/۰۹/۰۵ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران	۵۰/۰۷
۲۸	طرح جایگزینی فرسوده با تاکسی گازسوز/هیبریدی / برقی	بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح در راستای مصوبه شورای اقتصاد و قراردادهای منعقد	۹۴۸	—	—	دستگاه	۱۶۳۰۰	۰	۱	۰/۳۷۸	۰	—	—	—	—	دارای مصوبه شماره ۱۷۴۴۶۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۷ شورای عالی اقتصاد و اصلاحیه های آن به شماره های ۲۸۳۹۱۷ مورخ ۹۴/۰۱/۰۲ و ۷۸۱۹۹۸ مورخ ۹۵/۰۷/۱۹ و ۷۷۷۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مصوبه های به شماره های ۱۹۴۲-۳۲۵۴۲ مورخ ۹۴/۰۹/۱۰ و ۱۹۸۱-۳۲۸۵۱ مورخ ۹۴/۰۹/۱۰ مورخ ۹۵/۰۷/۰۳ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران	۱۱/۲۲
۲۹	طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده	بررسی، حمایت و پایش اجرای طرح در راستای مصوبه شورای اقتصاد و قراردادهای منعقد	۳۲۸	—	—	دستگاه	۵۰۰۰	—	—	—	—	—	—	—	—	دارای مصوبات شماره ۸۵۰۳۳۳ مورخ ۹۵/۰۸/۲۶ و ۸۵۰۳۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ و شماره ۵۳۳۲۱۵-۱۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای اقتصاد و ابلاغ مصوبه شماره ۲۳۵۳۶-۲۰۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران	—
۳۰	** اعتبار پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک برای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا	پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمک برای بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا	—	۲۹	۱۳/۶۴۲	میلیون ریال	۱۲/۶۴۲	—	—	—	—	—	—	—	—	به استناد ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغی طی نامه شماره ۱۶۶۳۴۹ تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹	—
۳۱	جایگزینی اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوسهای شهری برقی، هیبرید برقی / گاز	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

بخش	ردیف	عنوان طرح	هدف در سال ۱۴۰۰	پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰
				مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	* اعتبار مصوب (میلیارد ریال)	** تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)	*** عملکرد (میلیون دلار)	واحد	مقدار	میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	قرارداد منعقد	مبلغ (میلیون دلار)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	
تهیه سازی انرژی در بخش حمل و نقل	۳۲	طرح افزایش ظرفیت لوله ری - ساری	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	۳۳	جایگزینی ۲۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت فرسوده بنزینی با موتور سیکلت برقی/هیبرید بنزینی/هیبرید گاز سوز	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	۳۴	جایگزینی ۲۰ هزار دستگاه وانت فرسوده بنزینی با وانت جدید گاز سوز	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	۳۵	استفاده از سوخت گاز طبیعی (LNG) برای نیرو محرکه ریلی کشور و احداث کارخانه تولید گاز طبیعی (LNG)	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	عنوان طرح	۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
تهیه سازی انرژی در بخش ساختمان	۳۶	اجرای ماده ۱۱	اجرای قراردادهای تدوین و بازنگری استاندارد و معیار مصرف سوخت در بخش ساختمان	۴۵۰۰	۳۴۴۷	۳۴۱۰	میلیون ریال	تدوین و بازنگری	۲	—	—	—	—	—	—	—	—	مصوبه شماره ۲۹۹۹۸-۱۷۹۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۰۳/۰۹ و مصوبه شماره ۲۱۲۳-۳۴۰۲۰ مورخ ۹۸/۰۶/۱۷ هیات مدیره شرکت ملی فت
	۱۰۰	اجرای ماده ۱۱	طرح های مصوب جدید: تدوین و انعقاد قراردادهای تدوین و بازنگری استاندارد و معیار مصرف سوخت در بخش ساختمان و اجرای آن	۲۱۸۲۸	۸۷۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال	تدوین و بازنگری	۶	—	—	—	—	—	—	—	—	مصوبات هیات مدیره شرکت ملی نفت به شماره ۲۹۹۹۸-۱۷۹۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۰۳/۰۹ و شماره ۲۲۱۳ - ۳۴۹۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

بهره	ردیف	عنوان طرح	هدف در سال ۱۴۰۰	مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	
					* اعتبار مصوب (میلیون دلار)	** تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)	** عملکرد (میلیون دلار)	مقدار	واحد		مبلغ (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون دلار)	قرارداد منعقد	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان	۳۷	طرح " کمک به جایگزینی و اسقاط ۵.۸ میلیون دستگاه بخاری مرسوم (گازی و نفتی) با بخاری های گازسوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند (هرمتیک) در مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی، ارگان های نظامی و انتظامی و بخش غیر دولتی "	۱۳۶۶/۷	—	—	—	۸۰۰۰۰۰	دستگاه	۱۲۳۰۷	۳	۲/۶۶۹	۳۱۰۰۰	میلیارد ریال	—	—	دارای مصوبه شماره ۱۸۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ شورای اقتصاد و مصوبه شماره ۲۰۸۵-۳۳۶۸۴ مورخ ۹۷/۰۹/۱۴ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و مصوبه شورای اقتصاد شماره ۱۷۷۷۹۲ مورخ ۹۹/۰۴/۱۵.	—	—	—	—	—
	۳۸	طرح جایگزینی یک میلیون دستگاه آبگرمکن مخزنی مرسوم با آبگرمکن فوری گاز سوز دارای حداقل رده برچسب C	—	—	—	۱	عنوان طرح	—	—	—	—	—	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	—
	۳۹	بهینه سازی، هوشمندسازی و جایگزینی بویلرهای راندمان بالا در موتورخانه های موجود	—	—	—	۹۰۰۰۰	دستگاه	—	—	—	—	—	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	—
	۴۰	جایگزینی و نصب پکیج های گرمایشی راندمان بالا	—	—	—	۳۰۰۰۰	دستگاه	—	—	—	—	—	—	—	—	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	—

پیش بخش	ردیف	عنوان طرح	هدف در سال ۱۴۰۰	پیش بینی اعتبار برای سال ۱۴۰۰			اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			عملکرد مالی قبل از سال ۱۴۰۰		عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	
				مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	* اعتبار مصوب (میلیارد ریال)	تخصیص ابلاغی (میلیون دلار)	عملکرد (میلیون دلار)	واحد		مقدار	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی		
بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان	۴۱	طرح تعویض پنجره ساختمانهای موجود در کشور با استفاده از پنجره های	پیگیری اخذ مصوبه شورای اقتصاد و سایر مصوبات لازم و ایجاد زیرساخت های لازم	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	۴۲	اجرای ماده ۲۱ قانون اصلاح الگوی مصرف	ممیزی انرژی ساختمانهای متمرکز و ظرفیت سنجی استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO۵۰۰۱	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	۴۳	فرهنگ سازی، تبلیغ و آموزش جهت اجرای ماده ۶۷ قانون اصلاح الگوی مصرف	کاهش ۵ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	۴۴	اجرای ماده ۶۷ قانون اصلاح الگوی مصرف	پوشش دو درجه ای کاهش دما	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
مدیریت انرژی	۴۵	اجرای ماده ۲۴ و ۵۴ قانون اصلاح الگوی مصرف	استقرار مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ایزو ۵۰۰۱:۲۰۱۸ در شرکت بهینه سازی مصرف	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	۴۶		مشاوره فنی و استقرار مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ایزو ۵۰۰۱:۲۰۱۸ در واحد ستادی تابعه وزارت نفت	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	۴۷		اجرای مدیریت سبز در ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطابق بند ز ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

درصد پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان سال ۱۴۰۰	مرجع اخذ مصوبه و شماره	** جمع عملکرد		** عملکرد مالی در سال ۱۴۰۰		تعداد-مبلغ-قراردادهای منعقد			میزان تحقق اهداف کمی سال ۱۴۰۰	اهداف کمی در سال ۱۴۰۰		پیش بینی اعتباربرای سال ۱۴۰۰			مبلغ مصوبات (میلیون دلار)	هدف در سال ۱۴۰۰	عنوان طرح	ردیف	بخش
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	مبلغ (میلیون ریال)		مبلغ (میلیون دلار)	قرارداد منعقد	مقدار	واحد	** عملکرد (میلیون دلار)					
۵۴	طی نامه شماره ۱۷۴۳۹۶ مورخ ۹۷/۹/۲۰ شورای پژوهش					۰	۵۶۸۷۹	۰/۳۱۲ یورو	۱	—	۲	عنوان طرح	—	—	—	۱/۱۸۲ میلیون یورو	پیگیری انعقاد قرارداد ۲ طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهشی شرکت ملی نفت ایران	۴۸	پژوهش
—	تاییدیه شرکت ملی نفت به شماره ۱۸۲۴۴۲ مورخ ۹۸/۰۷/۰۸						۵۹۰/۴	—	۲	—	۴	عنوان طرح	—	—	—	اخذ مجوزهای لازم برای انعقاد قرارداد ۲ طرح پژوهشی جدید و ۲ طرح فرصت مطالعاتی و اجرای قراردادها	۴۹		
—	دارای مصوبه شماره ۳۲۵۳۴-۱۹۴۳ مورخ ۹۴/۰۹/۰۱ هیات مدیره شرکت ملی نفت					—	۳۸۸۸۷/۷ میلیون ریال	—	۱	۳۲۵۳	۹۹۴۶	میلیون ریال	—	۸۷۷۴ میلیون ریال	۷۵۰۰۰ میلیون ریال	نظارت بر اجرای طرح های موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید (مدیریت طرح MC)	۵۰	مدیریت طرح (MC) طرح های مصوب شورای اقتصاد موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید	

* اعتبار مصوب طرح های مصوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۹ به مبلغ ۵۴۹۰۰ میلیارد ریال براساس بند ۶ ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه شماره ۲۷۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

** با توجه به اینکه عملکرد مالی طرح ها از طریق مدیریت ها به این مدیریت اعلام می گردد و مستندات لازم در مدیریت محترم مالی می باشد لذا تکمیل تمامی ستون های مربوط به عملکرد توسط آن امور محترم صورت پذیرد.

*** در سال های گذشته اعتبار از محل آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه بوده که از سال ۱۳۹۸ به منابع عمومی دولت تغییر یافت.